UMOWA DNF..ccoeerernrercnnnenes

zawarta wdniu ................... 2017 r. pomiedzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z
0.0., 59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez

Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a
11\ s REGON ..cciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinene reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamoOwienia publicznego, nr sprawy 6/2017, rozstrzygnigtego w dniu ..................o.oo. Wykonawcy

powierza si¢ do wykonania przedmiot zaméwienia pn.:

~Budowa 3 doméw mieszkalnych wielorodzinnych — budynki B2, B3, B4 wraz z przylaczami

i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawla II Polkowice— dzialka 825/201”.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z:

1) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,

2) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — budynki B2, B3 i B4 wraz z
elementami zewngtrznymi

3) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki 825/201

4) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki zielen-mata architektura

5) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki

6) Projekty wykonawcze — architektura - budynki: B2, B3 i B4,

7) Projekty wykonawcze — branza konstrukcyjna - budynki: B2, B3 i B4

8) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — budynki B2, B3 i B4

9) Projekty wykonawcze- instalacje wewnetrzne sanitarne, grzewcze i wentylacyjne — budynki: B2, B3,
B4

10) Projekty wykonawcze zagospodarowania dziatki — przylacza sanitarne

11) Projekty wykonawcze — instalacje elektryczne wew. — budynki: B2, B3, B4

12) Projekt o$wietlenia dziatki

13) Projekty wykonawcze - detale architektoniczne

14) Przedmiary rob6t na roboty budowlane - budynki B2, B3, B4

15) Przedmiar robdt na montaz okien i drzwi - budynki B2, B3 i B4

16) Przedmiary rob6t do projektow wewnetrznych instalacji elektrycznych B2, B3 i B4

17) Przedmiar budowlany do projektu o§wietlenia terenu

18) Przedmiary do projektéw budynkow mieszkalnych B2,B3,B4 — instalacje wod-kan, c.o0. i gaz

19) Przedmiar budowlany do projektu matej architektury

20) Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki

21) Przedmiar — Siecie i przylacza sanitarne

22) Dokumentacja geologiczna JPII dz. Nr 825/201 1 825/195,

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig podstawe¢ realizacji robot budowlanych objetych niniejsza
umowa. Wymagania okre§lone cho¢by w jednym z w/w dokumentow sa obowiazujace dla Wykonawcy.

4. Wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczng, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

5. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot umowy
wymienionymi w ust 2, obowigzuje nastgpujaca zasada: za podstawe realizacji przyjmuje si¢ dokument
zawierajacy wyzsze wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegdélowy wymagania jakosciowe
odnos$nie zastosowania materialow, urzadzen oraz technologii.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie dokumentow wymienionych w § 1 ust. 2 oraz po zapoznaniu si¢
z wymaganiami Zamawiajacego odnos$nie wykonania przedmiotu umowy wynikajacymi z dokumentow
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robot i ewentualnych odkrywek, posiadt wszelkie informacje
niezbgdne do podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ wykona¢ zdefiniowany w umowie przedmiot
zamoOwienia.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyl kalkulacje ryczattu w formie kosztorysu szczegdtowego,
w rozbiciu na elementy robo6t, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacy wszystkie elementy robot i
przypisane im w kosztorysie wartosci.



3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony po uzgodnieniu terminéw realizacji
elementdw robot, nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczgcie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz w terminie 3 miesigcy od
podpisania niniejszej umowy,
b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do .... (nie pdzniej niz 24 miesigce od dnia

podpisania niniejszej umowy).

2. Za termin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje si¢ date zlozenia przez Wykonawce pisemnego
zgloszenia

w siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy lub

kierownika robdt w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego robot za zakonczone jest:

1) zlozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robodt, na ktorym fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowa potwierdzili kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru,

2) dokonanie z data zakonczenia robot wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania
wszystkich robot objetych umowsa przez Kierownika budowy (lub kierownika robof) oraz Inspektora
Nadzoru (lub inspektora branzowego) tj. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.

3. Rozpoczecie i przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynno$ci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami

§12 niniejszej umowy.

§4
1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie:
...................................................................................... tel. fax

2. Przedstawicielem Zamawiajacego pelnigcym funkcje¢ Inspektora Nadzoru bgdzie osoba wskazana
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego petnigcymi funkcje¢ branzowych Inspektorow Nadzoru beda osoby
wskazane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy realizujacym przedmiot umowy petnigcym funkcje Kierownika Budowy
bedzie osoba wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy .

5. Przedstawicielami Wykonawcy petnigcymi funkcje kierownikéw robét branzowych beda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktéw bedzie:
..................................................................... tel. ey fax

7. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ b¢da pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje
poczta, faksem oraz droga email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.

8. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dziataja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 z p6ézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowa
przez Zamawiajacego.

§5
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét,
c) odbioru robot i zaptaty wynagrodzenia, zgodnie z § 10 umowy.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiazek:
1) przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie plac budowy,
2) zorganizowaé w porozumieniu z Zamawiajgcym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego
do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
3) oznakowac plac budowy oraz zapewni¢ jego petng ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,
4) doprowadzi¢ na wlasny koszt na potrzeby realizacji zamdwienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,
5) wykonaé caty przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady i usterki z nalezyta staranno$cig i
pilnoscia,
6) realizowa¢ zamowienie zgodnie z umowa,
7) uzyska¢ zgody na wejscie na teren gruntow przylegtych do placu budowy, zwiazane z przejazdem,
transportem i sktadowaniem materialow budowlanych,
8) zapewnic¢ specjalistyczny nadzor nad realizacjg zadania,



9) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikow, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

10) realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot,

11) ponies¢ wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot
bedacych konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

12) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru i inspektoréw branzowych o wykonaniu robot ulegajacych zakryciu
celem odbioru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastgpnie przywrédcié roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

13) pokry¢ koszty niezbednych wylaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jak
roéwniez usuni¢cia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej
dokumentacji urzadzeniami, przedmiotami,

14) pokry¢ koszty deponowania odpadoéw na sktadowisku odpadéw pochodzacych z terenu budowy,

15) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

16) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych przez
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego lub udostgpnionym na ten cel zapleczu budowy,

17) przygotowac przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

18) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezb¢dne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

19) zgromadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu najdalej w dniu odbioru koncowego robdt komplet
dokumentéw (w 1 kpl.), na ktory sktadaty sie beda:

a) protokét odbioru koficowego wraz z instrukcjami montazu, obslugi i konserwacji

elementow zrealizowanych w ramach umowy,

b) dokumentacja, jakosci wyrobdow,

¢) dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatlow
budowlanych (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty
katalogowe, karty gwarancyjne, itp.),

d) protokoty odbiorow robdt zanikajacych oraz odbiorow czgéciowych robot;

e) protokoty rozruchu oraz niezb¢dne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

20) przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obsludze wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen,

21) wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z dokumentacja
powykonawcza w dwdch egzemplarzach, w ciggu 14 dni od daty odbioru koncowego bez wad i usterek
usuna¢ zaplecze budowy,

22) po zakonczeniu robot pozostawié¢ caty teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

23) uzyskac pozwolenie na uzytkowanie

§6

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ i utrzymac¢ na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy, pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob niepowodujacy utrudnien w komunikaciji i
niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegdlnoscei dla:

a) komunikacji publicznej odbywajacej si¢ po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,

b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach dojsciach do budynkow zlokalizowanych w

sasiedztwie placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury
technicznej i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obciazaja Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb gwarantujacy czystos¢ drog
publicznych obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni
nawiezionych przez $rodki transportowe Wykonawcy).
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§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnoscei:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem,
robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow
i 0sOb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w pelnym zakresie od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dzialalno$ci wobec powierzonego mienia i
osOb trzecich, od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub
niedopatrzeniem wykonawcy, z polisg odpowiedzialnosci cywilnej na sume¢ ubezpieczenia minimum:
2 000 000,00 zt. na potwierdzenie czego przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopi¢ polisy
OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

W przypadku, kiedy ubezpieczenie bedzie wygasa¢ w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasnieciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote
okres$lona w ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopi¢ polisy OC wraz z
dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co, do jako$ci i bezpieczenstwa,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 -
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
dokumentacji projektowej.
Przed wbudowaniem materialu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub CE, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng oraz uzyskaé pisemng akceptacj¢ Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy niezb¢dne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robét wykonanych z materialtéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami umowy.
Badania, o ktéorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych
w ust. 4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do zadania ze strony Wykonawcy zmiany
terminu wykonania robodt, o ktorym mowa w §3 ust. 1 b).

§9
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowaé swoich praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotéw, w tym réwniez dokonywaé przelewu
wierzytelnosci naleznych z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze
skutkiem natychmiastowym.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy za cato§¢ przedmiotu zamowienia obj¢tego umowa jak w § 1 ust. 1 zostato
ustalone, jako wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKOSCI ............cccoeviviiiiiiiiinian. zt brutto (stownie:

............................................................ ztotych), z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera réwniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w
sasiedztwie czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, transportu zewnetrznego i wewngtrznego pracownikéw, materiatow i
odpadow, deponowania na sktadowisku, robot towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace
z niniejszej umowy, dokumentéw inwestycji i dokumentéw postepowania przetargowego takze podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt a ponadto koszty
opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami
jego organizacji i pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia medidw i koszty ich zuzycia, wykonania
tymczasowych przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza budowy, skutecznego i



10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

1)
2)

trwatego ogrodzenia placu budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy, ubezpieczenia budowy,
wydzielenia w obrebie placu budowy miejsca pod lokalizacje zapleczy socjalno-magazynowych dla
wykonawcow pozostatych zadan skladajacych si¢ na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia, organizacji ruchu
zastgpczego, optat z tytutu zajecia pasa drogowego).
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacja zadania wynikajace:
a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

¢) zPrawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) =z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z lokalizacji obiektu i warunkéw realizacji prac budowlanych,

f) zzalecen producentow wbudowywanych materiatow i urzadzen,

g) 1z przepiséw bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia,

i) z warunkow niniejszej umowy.
Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami
przejsciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz faktura koncowa, za elementy robot okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram
stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejsciowe bedzie odbywato si¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec
przypada na ostatni dzien miesiaca kalendarzowego,

2) podstawg do wystawienia faktur bedzie protokét potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robodt
i Inspektora Branzowego),
Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce cze$ci zamdéwienia do realizacji podwykonawcy
realizowane beda zgodnie z § 13 ust. 11.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwotg, ktora powodowataby
przekroczenie wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym robot, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia
wigkszego zakresu rzeczowego robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe
robot mogg ulec zmianie.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
robot zakresu robdt w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie
wstrzymane do czasu wykonania rob6t lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢é 90 %
wynagrodzenia okres§lonego w ust. 1.
Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie
Warunkiem dokonania ptatnosci koncowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokotu odbioru konicowego bez wad i usterek,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego
usuni¢cie wad 1 usterek oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem w 21 dniu od daty wptywu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11.
Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawcy w zwiagzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania robot od udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wcze$niejszej zaptaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotg stanowiacg iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby
dni, -o ktore zostata przyspieszona platnosc.
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platnosci wniesie
zastrzezenia do przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentéw rozliczeniowych wskazanych
odpowiednio w ust. 5 lub 11 oraz w §13 ust 11 pkt a.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do
rozliczenia.
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub
obnizenia cen jednostkowych ze wzglgdu na zmiang wysokosci:

stawki podatku od towarow i ustug,
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.



20. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 19 beda przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejscia w zycie w/w
zmian:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 i 3 zaréwno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na
wniosek Wykonawcy;

2)  w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt.l1 podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych
nastepuje jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towaru i ustug. Negocjacje nie bgda obejmowac
zmiany ceny stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ustug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do
wniosku, o ktorym mowa w ust. 20 nastepujacych dokumentow:

1) analizy wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust 19 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego zamowienia wraz z
strukturg ponoszonych kosztow wynagrodzen jednostkowych.

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkéw z wytaczeniem danych
osobowych pracownikow.

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwigkszenia cen jednostkowych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztow. Zmiana
wynagrodzenia wykonawcy bedzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie nowych przepisOw prawa.

§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze
obustronnie podpisanego ancksu, w przypadku:

a) wystgpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych
warunkow atmosferycznych trwajacych dluzej niz 2 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie roboét stanu surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

¢) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamdwienia na realizacje¢ koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajagcego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidlowa realizacje
przedmiotu umowy termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przedtuzony o czas potrzebny na dokonanie
zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacj¢ przedmiotowego zadania w zakresie osob wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia
koniecznosci zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacje
zobowigzan stron w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych
przedmiotem umowy.

6. Warto$¢ robot niewykonanych (zamienionych, wylaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci
robot (zakresu rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzil zadnego
odszkodowania.

7. Zamawiajacy przewiduje zamiang wysokosci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w
protokole koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby
wprowadzenia do obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robot zamiennych.

8. Roboty zamienne to roboty:

a) ktéore w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatéw i
urzadzen wskazanych w przedmiocie zamoéwienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem
zaméwienia, lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajgcego,



b) ktére w wyniku postgpu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykona¢ w
sposob korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia
pierwotnych wymagan Zamawiajacego,

c) wynikajace z koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.2 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.2
umowy, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktéore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wynikajace z wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wynikajace z konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

9. Decyzje o wprowadzeniu ancksem robot zamiennych do obowigzujacej tresci umowy podejmuje

Zamawiajacy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne odszkodowanie.

10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robdt zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okreslonych zasadach:

a) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych robot zamiennych beda normy i katalogi naktadow
rzeczowych zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje
KNR-6w.

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, KNP
i inne katalogi, a dopiero nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

b) ceny roboczogodziny, materialdw i sprzetu i kosztow posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowe;j
robot zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczattu, a w przypadku braku
odpowiednich sktadnikow nie wyzsze niz okreslone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach
»Sekocenbud”.

c¢) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczgciu prac podlegajacych
rozliczeniu na podstawie wyceny indywidualne;j.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku
przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy,

gdy wystapi zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

-, jezeli zmiany te b¢da mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12
1. Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciagu 14 dni od daty wpisu inspektora
nadzoru potwierdzajacego zakonczenie robot.
2. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac
informacje¢ faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.
3.  Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenia wilascicieli gruntow /terendw/ lub zarzadcow, z ktoérymi sasiaduje plac budowy (teren
robot), lub przez ktore przechodzi inwestycja o przywrdceniu terendow do stanu pierwotnego,
b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejsza umowa dokumenty
odbiorowe, w tym dokumenty okre§lone w § 5 ust. 2. pkt 19 umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletnos¢ lub
nieprawidlowo$¢ dokumentéw odbiorowych), to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1)  do czasu uzupehienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmoéwic¢ odbioru,
2) jezeli wady nadajg si¢ do niezwlocznego usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie
wad w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usunig¢cia wad i
usterek upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 1 pkt. 2 i 3.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2,
jak réwniez terminy, o ktorych mowa w § 17.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot na 30 dni przed uplywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad.

§13

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,

2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu,

3. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie projektu umowy, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

¢) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

e) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzsza niz warto$¢ wynikajaca z kalkulacji stanowiacej
podstawe do okreslenia ceny oferty Wykonawcy;

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia projektu umowy wnosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyé moze
jedynie niezgodno$ci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust.3.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust.

2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego zamowienia
na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg ma
obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego zamdéwienia na roboty budowlane, ktoérych warto$¢ jest
mnigjsza niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego i nie wigksza jednak niz 35.000 zt.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi
gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

11. Platno$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgéci zamowienia do realizacji podwykonawcy:

a) warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia jest przedlozenie przez
Wykonawce dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce,
oswiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od
wykonawcy lub dowodu dokonania przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt 1 umowy) potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych;

b) w przypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony

*®



bedzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie niedokonanych wyptat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

c¢) w przypadku nie wykazania dokonania platnos$ci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w cz¢s$ci rownej sumie niedokonanych wypftat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez wykonawcg, z zastrzezeniem lit. ).

e) bezposrednia ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym
niz 30 dni od dnia wykazania zasadnos$ci takiej ptatnosci i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci zglaszania
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, -w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

g) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do ztozenia do
depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

h) w przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy. Szczegdlowy tryb
regulujacy bezposrednia platnos$é na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

12. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

13. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

1) za opdznienie w wykonaniu robdt budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

1) za opdznienie, w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego, na usuni¢cie wad,

2) za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opo6znienia, liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

3) za naruszenie lub opdznienie w realizacji przez Wykonawce zobowiazan okreslonych w umowie w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia
lub opodznienia w realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik
budowy przez Inspektora Nadzoru,

4) za odstapienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

6) W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie

realizacji zadania jak w § 1 ust. 1, stanowiacego wyodrgbniona do przetargu cz¢§¢ zamowienia sg zatrudnieni
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 —

zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia brutto wynikajacego ze ztozonej oferty na dane zadanie, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikoéw fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie

realizacji zaméwienia,

5) niedopetienie obowigzkoéw wynikajacych z art. 143d ust 7 tj.

a) nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi 0,1 % warto$ci kazdorazowej nieterminowej zaptaty za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt
za kazdy dzien nieprzedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia
przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce;



¢) nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien op6znienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00
zt za kazdy dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac
przez podwykonawce,

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opodznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany,

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 5) wynosi 50 zt za
kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu
do dokonania wskazanej zmiany.

2. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowng Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.

1.

3. Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelhniajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

a)
b)

c)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

opoznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot jest dluzsze niz 2 /dwa/ tygodnie,

Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie przystapil do kontynuacji robot od daty wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
przekroczyta sume 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

W razie naruszenia postanowienia okreslonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.

Zamawiajacy bedzie mogt odstgpic od umowy, jesli wykonawca, w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robdt budowlanych, sa zatrudnieni
na podstawie umowy o praceg.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dtuzszy niz 2 miesiace, liczac od daty
wymagalnos$ci faktury.

3. Odstapienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nast¢pujace obowigzki

szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstapita od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg¢ do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére nie odpowiada
Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a)

dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,



b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt c),
¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o warto$ci: ................. ,00zt (stownie:
....................................................... ztotych), co stanowi w zaokragleniu do peinych ztotych 5 %

Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz pokryciu roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

2. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwoch nw. terminach:

- 70% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od ostatecznego
odbioru robot,

- 30% zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przed terminem wygasnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu
zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3, jak rdéwniez obowigzku wynikajacego z Prawa
zamowien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do
rozliczenia.

§17

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

3. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, bez
wad i usterek.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladow rocznych obiektu w
zakresie wykonanych robot i nieodplatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach
wynikajgcych z zawartych umow z dostawcg oraz usuwania zaistniatych wad.

5. W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢
do usunigcia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na
koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych termindw, bez utraty udzielonej rekojmi za
wady na przedmiot zamowienia. Warto§¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajacego podlega potraceniu
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.

6. W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrat¢ estetyki innych elementow budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii,
Wykonawca niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony, jako dziatanie niezwloczne rozumieja
usuniecie awarii w ciggu 12 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiazany jest po niezwlocznym
usuni¢ciu awarii do przywrocenia obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgltoszenia.

7. W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktérej ujawnienie nie powoduje
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca
usunie jag w ciagu 14 dni od chwili zgloszenia.

8. W przypadku konieczno$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego
podzespotu lub urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w
ciggu 14 dni od chwili zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespotu lub catego urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz poprzedni.

9. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okreslonych umowsg udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawg, wymiane, naprawe¢ na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
przedmiot zamoéwienia.

10. Koszt usuni¢cia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego
zlecone przez Zamawiajgcego podlega refakturowaniu na Wykonawce robot. Wykonawca w tym zakresie
upowaznia Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wlasnego podpisu.

11. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony
Wykonawcy Dbedzie: ....oooviiiiii Tel: oo faks.:

§18
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zwiazku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, polegajace



na bezposrednim fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub

podwykonawceg na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666, 2138 1 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

2. Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robot budowlanych, przedlozy Zamawiajacemu
informacj¢ w formie o$§wiadczenia na temat ilo$ci 0sob zatrudnionych na umowg o praceg, ze wskazaniem
czynnosci, ktore beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zamdOwienia zgodnie z
postanowieniem zawartym w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia, np.:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.
1, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji sa zatrudnieni przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg¢ zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajagcemu przystugiwato
bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 6 umowy.

6. Jesli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym mowa w ust. 3, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. f).

§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na droge sadowa.

5. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

§20
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisoéw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



