UMOWA Nr....ooooiiiiieie

zawarta w dniu ................... 2017 r. pomigdzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez

Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.
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§1
Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu niecograniczonego o udzielenie zaméwienia
publicznego, nr sprawy 7/2017, rozstrzygnigtego w dniu ....................c....e Wykonawcy powierza si¢ do

wykonania przedmiot zamoéwienia pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego: B1 wraz z przytaczami i
zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Jana Pawta I w Polkowicach — dziatka 825/231”.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z:

Projekt budowlany — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i

elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/195 (pierwotny zmieniony decyzja 861/2017) \

Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231,

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — budynek B1 wraz z elementami zewnetrznymi,
Projekt wykonawczy — zagospodarowanie terenu

Projekt wykonawczy — zagospodarowania dzialki zielen-mata architektura,

Projekt wykonawczy — zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki,

Projekt wykonawczy — architektura - budynek: B1,

Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna - budynek: B1,

Projekt wykonawczy - detale architektoniczne,

10) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek: B1,

11) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne o$wietlenie terenu,

12) Projekt wykonawczy — instalacje wod.-kan., gaz i c.0. — budynek: B1,

13) Projekt wykonawczy - zewngtrzne sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
14) Dokumentacja geologiczna JPII dz. nr 825/201 i 825/195

15) Przedmiar robdt na roboty budowlane - budynek B1,

16) Przedmiar budowlany do projektu matej architektury,

17) Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki,

18) Przedmiar budowlany do projektow wewnetrznych instalacji elektrycznych,

19) Przedmiar budowlany do projektu o$wietlenia terenu,

20) Przedmiar budowlany do projektow wewnetrznych instalacji wod.-kan., gaz i c.o.,

21) Przedmiar budowlany do projektu sieci i przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
22) Przedmiar robdt na montaz okien i drzwi - budynek B1.

3.

4,

5.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowia podstawe realizacji robot budowlanych objetych niniejsza umows.
Wymagania okreslone choéby w jednym z w/w dokumentow sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy muszg byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczng, normami oraz na ustalonych niniejszg umows warunkach.

W przypadku wystapienia rozbieznoéci pomigdzy dokumentami opisujagcymi przedmiot umowy wymienionymi w
ust 2, obowigzuje nastgpujaca zasada: za podstawe realizacji przyjmuje si¢ dokument zawierajacy wyzsze
wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegétowy wymagania jakosciowe odno$nie zastosowania materiatow,
urzadzen oraz technologii.

§2
Wykonawca o$wiadcza, Zze na podstawie dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 2 0raz po zapoznaniu si¢
z wymaganiami Zamawiajacego odnosnie wykonania przedmiotu umowy wynikajacymi z dokumentéw
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robot i ewentualnych odkrywek, posiadt wszelkie informacje
niezbedne do podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé¢ zdefiniowany w umowie przedmiot
zamowienia.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyt kalkulacj¢ ryczaltu w formie kosztorysu szczegoédtowego,
w rozbiciu na elementy robodt, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, zawierajacy wszystkie elementy robot i przypisane
im w kosztorysie wartosci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania
niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.



§3
Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczgcie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz w terminie 3 miesigcy od
podpisania niniejszej umowy,
b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do .... (nie pdZniej niz 24 miesigce od dnia
podpisania niniejszej umowy).
Za termin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje si¢ date ztozenia przez Wykonawce pisemnego zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy lub
kierownika robot w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego rob6t za zakonczone jest:
1) ztozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robot, na ktorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umowg potwierdzili:
a) kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru
b) branzowi kierownicy robét, Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektor branzowy
2) dokonanie z datg zakonczenia rob6t wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowg przez Kierownika budowy (lub kierownika robot) oraz Inspektora Nadzoru (lub
inspektora branzowego) tj. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.
Rozpoczgcie 1 przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami §12
niniejszej umowy.

§4
Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie:

Przedstawicielem Zamawiajgcego petniagcym funkcje Inspektora Nadzoru bgdzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Przedstawicielami Zamawiajacego petnigcymi funkcje¢ branzowych Inspektoréw Nadzoru bgda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy peigcym funkcje Kierownika Budowy bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Przedstawicielami Wykonawcy petnigcymi funkcje kierownikéw robot beda osoby wpisane do dziennika budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie:
..................................................................... tel, o TR,
email: ..o

Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz drogg email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.

Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dziatajg w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z pdézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejszg umowa przez
Zamawiajacego.

§5

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot,
c) odbioru robét i zaplaty wynagrodzenia, zgodnie z § 10 umowy.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowigzek:

1) przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie plac budowy,

2) zorganizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

3) oznakowa¢ plac budowy oraz zapewni¢ jego petna ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

4) doprowadzi¢ na wiasny koszt na potrzeby realizacji zamowienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,

5) wykona¢ caty przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady i usterki z nalezytg starannoscia i pilnoscia,

6) realizowa¢ zamdwienie zgodnie z umowa,

7) uzyska¢ zgody na wejScie na teren gruntéw przylegtych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,
transportem i skladowaniem materiatéw budowlanych,

8) zapewni¢ specjalistyczny nadzor nad realizacja zadania,

9) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikéw, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

10) realizowaé roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot,



11) ponies¢ wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot bedacych
konsekwencjg zaniedban ze strony Wykonawcy,

12) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego o wykonaniu robot ulegajacych zakryciu celem
odbioru, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wihasny koszt,

13) pokry¢ koszty niezbgdnych wytgczen, uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jak réwniez
usunigcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi 1 nieujgtymi w przekazanej dokumentacji
urzadzeniami, przedmiotami, (pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadow pochodzacych z
terenu budowy;,

14) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

15) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych przez
Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego lub udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,

16) przygotowac przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

17) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyskaé wszelkie niezbgdne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

18) zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu najdalej w dniu odbioru koncowego robot komplet dokumentow
(w 1 kpl.), na ktory sktadaly si¢ beda:

a) protokot odbioru koncowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementéw

zrealizowanych w ramach umowy,

b) dokumentacja, jako$ci wyrobow,

c) dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatow budowlanych
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty
gwarancyjne, itp.),

d) protokoty odbioréw robot zanikajacych oraz odbiorow czesciowych robot;

e) protokoty rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

19) przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obstudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, wykona¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz z
dokumentacja powykonawcza w dwoch egzemplarzach, w ciagu 14 dni od daty odbioru koncowego bez wad i
usterek usungé zaplecze budowy,

20) po zakonczeniu robot pozostawi¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

21) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie .

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia

znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz begdzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady

1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - Prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposoéb niepowodujacy utrudnien w komunikacji

i niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegdlnosci dla:
a) komunikacji publicznej odbywajacej sie po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach doj$ciach do budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie
placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury

technicznej i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obciazaja Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob gwarantujacy czystos¢ drog publicznych

obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni nawiezionych przez srodki

transportowe Wykonawcy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢é w radach budowy, uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram realizacji

zakresu objetego niniejsza umowa w sposob umozliwiajacy terminowa realizacje robot.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem, rob6t — od



=

ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg§liwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0sob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum 4.000.000 zi, na potwierdzenie, czego

przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

W przypadku, Kiedy ubezpieczenie bedzie wygasaé w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

przedhuzenia ubezpieczenia po jego wygasnigciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotg okre§long w

ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie polisy OC wraz z dowodem

uiszczenia naleznych sktadek.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co, do jakosSci i bezpieczenstwa, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz dokumentacji projektowej.
Przed wbudowaniem materialu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje
zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz uzyskaé pisemng akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami umowy.
Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.
4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu
wykonania robot, o ktorym mowa w §3 ust. 1 b).

§9

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowac¢ swoich praw i obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotow, w tym rowniez dokonywac przelewu wierzytelnosci naleznych
z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajgcego.

W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem
natychmiastowym.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamoéwienia objetego umowa jak w § 1 ust. 1 zostato ustalone,
jako wynagrodzenie ryczattowe W wysoko$ci ..................... zt brutto (stownie: ........................ ztotych),
z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sasiedztwie
czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
transportu zewnetrznego i wewnetrznego pracownikow, materiatow i odpadéw, deponowania na sktadowisku, robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentow inwestycji
i dokumentoéw postgpowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robot a ponadto koszty opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania
placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i pdzniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediéw i koszty
ich zuzycia, wykonania tymczasowych przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza
budowy, skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy,
ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastepczego, optat z tytutu zajecia pasa drogowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwiazane z prawidtowa realizacja przedmiotu zamoéwienia
wynikajace:

a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

€) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) 1z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) zlokalizacji obiektu i warunkow realizacji prac budowlanych,

f) zzalecen producentéow wbudowywanych materiatow i urzadzen,

g) z przepiséw bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia,

i) z warunkow niniejszej umowy.



5. Rozliczenie finansowe robdt wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przejsciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz faktura konicowa, za elementy robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robét, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejsciowe bedzie odbywato si¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec
przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego,

2) podstawa do wystawienia faktur bedzie protokét potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robot
i Inspektora Branzowego),

6. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgsci zamowienia do realizacji podwykonawcy realizowane
beda zgodnie z § 13 ust. 11, z zastrzezeniem jak w § 16 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wystawic¢ faktury na kwote, ktora powodowataby przekroczenie
warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robo6t, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wickszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe rob6t moga ulec zmianie.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym roboét
zakresu robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do
czasu wykonania robét lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robot.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

11. Warunkiem dokonania ptatnoéci konicowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek, a w przypadku
stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek, oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

12. Wszystkie platnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane bedg przelewem w 21 dniu od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11, z zastrzezeniem jak w § 16 ust. 2
umowy.

13. Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

15. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.

16. Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaé wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowigca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, -
o ktore zostata przyspieszona platnosé.

17. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentow rozliczeniowych wskazanych odpowiednio w ust. 5 lub 11
oraz w §13 ust 11 pkt a.

18. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia.

19. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia
cen jednostkowych ze wzgledu na zmiang wysokosci:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

20. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 19 beda przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejscia w Zycie w/w zmian:
1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 i 3 zaréwno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na wniosek
Wykonawcy;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych nastepuje
jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towaru i uslug. Negocjacje nie beda obejmowaé zmiany ceny
stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ushug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zalagczenia do wniosku,
o ktérym mowa w ust. 20 nastepujacych dokumentow:

1) analizy wplywu zmian, o ktérych mowa w ust 19 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego zamoéwienia wraz z strukturg
ponoszonych kosztéow wynagrodzen jednostkowych.

2)  struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokos$ci zarobkow z wylaczeniem danych osobowych
pracownikow.

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwigkszenia cen jednostkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztéw. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy bedzie
obowigzywa¢ od dnia wejscia w zycie nowych przepiséw prawa.



§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie
podpisanego aneksu, w przypadku:

a) wystapienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dtuzej niz 3 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

c) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowienia na realizacj¢ koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zamdowienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzoér autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidlows realizacje przedmiotu
umowy termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej,

€) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy;,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
przedmiotowego zadania w zakresie osob wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczno$ci zmiany
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacje zobowiazan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robdt bedacych
przedmiotem umowy.

6. Warto$¢ robdt niewykonanych (zamienionych, wyltaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci robot (zakresu
rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit zadnego odszkodowania.

7. Zamawiajacy przewiduje zamian¢ wysoko$ci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole
koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby wprowadzenia do
obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robo6t zamiennych.

8. Roboty zamienne to roboty:

a) ktoére w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i urzadzen
wskazanych w przedmiocie zamowienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem zamowienia, lecz
nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajgcego,

b) ktére w wyniku postepu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykonaé¢ w sposob
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych
wymagan Zamawiajacego,

c) wynikajace z koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.2 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatoéw, ktére moga
skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) wynikajace z wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f)  wynikajace z koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

9. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robdt zamiennych do obowiazujacej tre§ci umowy podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne odszkodowanie.



10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robdt zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okre§lonych zasadach:

a) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych robot zamiennych beda normy i katalogi naktadéw rzeczowych
zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-6w.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne
katalogi, a dopiero nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

b) Ceny roboczogodziny, materiatdw i sprzetu i kosztéw posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowej robot
zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczattu, a w przypadku braku odpowiednich
sktadnikow nie wyzsze niz okreslone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach ,,Sekocenbud”.

c) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczgciu prac podlegajacych rozliczeniu na
podstawie wyceny indywidualnej.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku przejecia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy, gdy

wystapi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

-, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

§12

1. Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciggu 14 dni od daty wpisu inspektora nadzoru
potwierdzajacego zakonczenie robot.

2. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac informacje
faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia whascicieli gruntow /terenéw/ lub zarzadedw, z ktorymi sasiaduje plac budowy (teren roboét), lub
przez ktore przechodzi inwestycja o przywroceniu terenow do stanu pierwotnego,)

b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejszg umowa dokumenty odbiorowe,
w tym dokumenty okreslone w § 5 ust. 2. pkt 18 umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletno$¢ lub

nieprawidtowos¢ dokumentow odbiorowych), to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1)  do czasu uzupehienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmoéwié odbioru,
2) jezeli wady nadajg si¢ do niezwtocznego usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie wad
w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usunigcia wad i1 usterek
upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 1 pkt. 211 3.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jak rowniez
terminy, o ktorych mowa w § 17.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad.

§13

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu,

3. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie projektu umowy, gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;



b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

€) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzszg niz warto$¢ wynikajaca z kalkulacji stanowigcej podstawe do
okreslenia ceny oferty Wykonawcy;

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

6. Zamawiajagcy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia projektu umowy wnosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyé moze jedynie
niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust.3.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w ramach danego zamowienia na
roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi
i dostawy w ramach danego zamowienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 35.000 zt.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi
gospodarczemu, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

11. Platnos$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czeéci zamowienia do realizacji podwykonawcy:

a) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, oswiadczenia podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od wykonawcy lub dowodu dokonania
przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt 1 umowy) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

b) w przypadku nie wykazania dokonania ptatno$ci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

c) w przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. e).

€) bezposrednia ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia wykazania zasadnoéci takiej ptatnosci i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci zglaszania uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

g) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odmowy dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do zlozenia do depozytu
sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

h) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy. Szczegdlowy tryb
regulujacy bezposrednia ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

12. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
13. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy



z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opéznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

za opOznienie, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usunigcie wad,

za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opodznienia, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie,

za naruszenie lub op6znienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia lub opo6znienia
w realizacji zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik budowy przez Inspektora
Nadzoru,

za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego 1 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zadania
jak w § 1 ust. 1, sa zatrudnieni przez wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg zgodnie z
postanowieniem § 18 ust. 1 — zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto wynikajacego ze ztozonej oferty, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikoéw fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

niedopelnienie obowigzkoéw wynikajacych z art. 143d ust 7 t.j.

a) nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wynosi
0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajacego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce;

€) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce,

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opOznienia, liczac od uptywu terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany,

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w § 13 pkt 5) wynosi 50 zt za
kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania wskazanej zmiany.

Zamawiajacy zaptaci kare umowna Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt jest dtuzsze niz 4 /cztery/ tygodnie,

c) Wykonawca nie rozpoczal robdt w ciagu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych

przyczyn lub nie przystapit do kontynuacji rob6t od daty wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



d) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

€) w razie naruszenia postanowienia okre§lonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.

f) Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy, jesli wykonawca, w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

C) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesiace, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt c),

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wnidst ...... % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o warto$ci: ................. ,00zt (stownie:
....................................................... ztotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych ztotych 5% wartosci
umownej (brutto), w formie ................ , Z zastrzezeniem jak w ust. 2 - 8.

2.  Zabezpieczenie jak w ust. 1, za zgoda Zamawiajacego, moze by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za
czeSciowo wykonane roboty budowlane.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy wplaci kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz
do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie jak w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch nw. terminach:

1) 70% zabezpieczenia zwrdocone lub zwolnione zostanie nie pozniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
2) 30% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



11.

W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed

terminem wygasni¢cia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do powyzszego
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesuni¢cia terminu zakonczenia zadania.

12.

W przypadku niedopelnienia obowiazku wynikajacego z ust. 11, jak réwniez obowigzku wynikajacego z Prawa

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

n

10.

11.

§17
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
Okres gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad
i usterek.
W okresie gwarancyjnym Wykonaweca jest zobowigzany do dokonywania przegladow rocznych obiektu w zakresie
wykonanych roboét i nicodptatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach wynikajacych z zawartych
umow z dostawcg 0raz usuwania zaistniatych wad.
W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usunigcia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych termindéw, bez utraty udzielonej r¢kojmi za wady na
przedmiot zaméwienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajgcego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zlozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utratg estetyki innych elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony, jako dziatanie niezwloczne rozumieja usuniecie awarii w ciagu 12
godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowigzany jest po niezwlocznym usunigciu awarii do przywrocenia
obiektu do stanu poprzedniego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.
W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie ja w ciagu 14
dni od chwili zgloszenia.
W przypadku konieczno$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od chwili
zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespotu lub calego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okreSlonych umowa udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawe, wymiang, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na przedmiot
zamowienia.
Koszt usuniecia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robot. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wiasnego podpisu.
Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony Wykonawcy

§18
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zwigzku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga,
aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robot budowlanych, przedtozy Zamawiajagcemu informacje w
formie o$wiadczenia na temat iloSci 0oso6b zatrudnionych na umowe o prace, ze wskazaniem czynnosci, ktére
beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zaméwienia zgodnie z postanowieniem zawartym w ust.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, np.:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w_sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie




danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 1, ze
pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia sg zatrudnieni przez Wykonawceg lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajagcemu przystugiwato bedzie
prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 6 umowy.

6. Jesli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie udokumentuje, ze
pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu robdt budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, Zamawiajacy bedzie mogt odstapic¢ od
umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. f).

§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie zamodwienia

publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

5. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgdg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdézn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

n

§20
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

t Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



